
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%)

1 -                        -                        -                        

1.1 668,33                  0,22% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.2 72.504,00             24,28% -                        -                        50,00                    50,00                    50,00                    

1.3 35.078,51             11,75% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

2 190.323,97          -                        -                        -                        

2.1 21.497,86             7,20% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.2 PILARES 5.784,43               1,94% -                        100,00                 100,00                 100,00                 

2.3 ALVENARIAS 68.679,26             23,00% -                        100,00                 100,00                 100,00                 

2.4 REVESTIMENTOS 12.486,20             4,18% -                        -                        50,00                    50,00                    50,00                    

2.5 REVESTIMENTO DO PISO 14.186,75             4,75% -                        -                        50,00                    50,00                    50,00                    

2.6 ESQUADRIAS 11.861,49             3,97% -                        -                        -                        50,00                    

2.7 COBERTURA 20.738,52             6,95% -                        -                        100,00                 100,00                 

2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.242,24               1,42% 30,00                    30,00                    30,00                    60,00                    30,00                    90,00                    10,00                    

2.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 852,29                  0,29% 30,00                    30,00                    30,00                    60,00                    30,00                    90,00                    10,00                    

2.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.646,02               0,89% 30,00                    30,00                    30,00                    60,00                    30,00                    90,00                    10,00                    

2.11 LOUÇAS E METAIS 7.822,85               2,62% -                        -                        -                        

2.12 CONSTRUÇÃO DE CABINE DE RÁDIO 19.526,06             6,54% 40,00                    40,00                    40,00                    80,00                    20,00                    100,00                 

Total (%): 16,69                    16,69                    34,21                    50,90                    25,64                    76,54                    18,85                    

Total (R$): 298.574,81          100,00% 49.838,03            49.838,03            102.135,53          151.973,57          76.554,37            228.527,94          56.293,28            

Local/Data

DESCRIÇÃO

MODERNIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO

ITATIBA DO SUL/RS MODERNIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO

PREFEITA MUNICIPAL

ADRIANA KÁTIA TOZZO

AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIOS

1032.374.55-37/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL

ME - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

COLOCAÇÃO DE GRAMA

CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E ÁREA DE LAZER

ALICERCES
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 668,33                  0,22%

1.2 72.504,00             24,28%

1.3 35.078,51             11,75%

2 190.323,97          

2.1 21.497,86             7,20%

2.2 PILARES 5.784,43               1,94%

2.3 ALVENARIAS 68.679,26             23,00%

2.4 REVESTIMENTOS 12.486,20             4,18%

2.5 REVESTIMENTO DO PISO 14.186,75             4,75%

2.6 ESQUADRIAS 11.861,49             3,97%

2.7 COBERTURA 20.738,52             6,95%

2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.242,24               1,42%

2.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 852,29                  0,29%

2.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.646,02               0,89%

2.11 LOUÇAS E METAIS 7.822,85               2,62%

2.12 CONSTRUÇÃO DE CABINE DE RÁDIO 19.526,06             6,54%

Total (%):

Total (R$): 298.574,81          100,00%

Local/Data

DESCRIÇÃO

MODERNIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO

AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIOS

1032.374.55-37/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL

ME - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

COLOCAÇÃO DE GRAMA

CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E ÁREA DE LAZER

ALICERCES

4

ACUM (%)

-                        

100,00                 

100,00                 

100,00                 

-                        

100,00                 

100,00                 

100,00                 

100,00                 

100,00                 

50,00                    

100,00                 

100,00                 

100,00                 

100,00                 

-                        

100,00                 

95,39                    

284.821,22          

Planilha Múltipla 2 v00 2



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 668,33                  0,22%

1.2 72.504,00             24,28%

1.3 35.078,51             11,75%

2 190.323,97          

2.1 21.497,86             7,20%

2.2 PILARES 5.784,43               1,94%

2.3 ALVENARIAS 68.679,26             23,00%

2.4 REVESTIMENTOS 12.486,20             4,18%

2.5 REVESTIMENTO DO PISO 14.186,75             4,75%

2.6 ESQUADRIAS 11.861,49             3,97%

2.7 COBERTURA 20.738,52             6,95%

2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.242,24               1,42%

2.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 852,29                  0,29%

2.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.646,02               0,89%

2.11 LOUÇAS E METAIS 7.822,85               2,62%

2.12 CONSTRUÇÃO DE CABINE DE RÁDIO 19.526,06             6,54%

Total (%):

Total (R$): 298.574,81          100,00%

Local/Data

DESCRIÇÃO

MODERNIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO

AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIOS

1032.374.55-37/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL

ME - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

COLOCAÇÃO DE GRAMA

CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E ÁREA DE LAZER

ALICERCES

Município/UF

MÊS 5 MÊS 6

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        

100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 

-                        -                        

100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 

50,00                    100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 

4,61                      100,00                 -                        100,00                 

13.753,60            298.574,81          -                        298.574,81          

ITATIBA DO SUL/RS
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